

实习 3 项目计划

2026.6

遥感信息工程学院空间信息与数字技术系

一、 实习目的

1. 将任务转化为可执行的工作分解结构（WBS），理解“需求、任务、交付物”层层细化的逻辑。
2. 掌握项目开发计划制订方法，包括里程碑设置、关键路径识别、资源负载平衡与甘特图绘制。
3. 了解并实践软件成本估算常用模型，输出人月、人天及经费预算。
4. 熟悉立项流程与文档编制，能够编写标准化《项目立项申请表》，为项目获得立项或资金支持提供依据。

二、 实习内容

一） WBS 分解

1. 以功能模块、非功能需求、接口、配置管理、质量保证等为输入，采用逐层细化法或模板类比法，完成至可管理的工作包层级。
2. 每个工作包需明确：
 - 交付物描述
 - 责任角色
 - 估算工作量（人天）
 - 前置/后续依赖

二） 项目开发计划

1. 将 WBS 工作包映射为任务，安排时间节点，绘制甘特图；
2. 设定主要里程碑（例如：需求基线、详细设计审查、首版上线、验收测试完成）；
3. 进行关键路径分析，发现资源冲突并调整；
4. 给出资源分配表（人员、硬件、软件、外包等）。

三） 成本估算与预算

1. 选择至少一种估算方法：

- 类比估算法（历史人月单价参考）；
- 功能点评估 + 生产率折算；

2. 给出人力成本、设备/工具成本、测试/上线成本等，形成总预算。

四）项目立项申请表编制

1. 参照模板，至少包含：

- 项目背景与目标
- 范围与主要功能
- 预期成果与效益
- 进度计划概述
- 人员与分工
- 成本预算与资金来源
- 风险与对策

2. 使用数据驱动：引用 WBS、进度计划、成本估算核心指标。

输出物：《项目立项申请表》。

五）交付物清单

1. 《项目计划》
2. 《项目立项申请表》